

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk WC-Trennwände

Anlage Ausführungszeiten WC-Trennwände

Bauteilabschnitt 2

Aufforderung Montagebeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Montage WC-Trennwände 1.OG	1 Wo.	
Montage WC-Trennwände 2.OG	1 Wo.	

Bauteilabschnitt 3

Aufforderung Montagebeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Montage WC-Trennwände EG	1 Wo.	
Montage WC-Trennwände 1.OG	1 Wo.	
Montage WC-Trennwände 2.OG	1 Wo.	

Bauteilabschnitt 4

Aufforderung Montagebeginn	ca. 1. Quartal 2027	
Montage WC-Trennwände 1.OG	1 Wo.	
Montage WC-Trennwände 2.OG	1 Wo.	

Während der Weihnachtstage, hier die 52. KW und die 01. KW, herrscht allgemein Betriebsruhe. Die Fristen werden jeweils über diesen Zeitraum verschoben.

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Die Reihenfolge bzw. Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte werden ggf. noch getauscht.