Aufsteller: Frank Epping
Ansprechpartner EPLASS: Anna Beitnitz
Info: Terminberechnung erfolgt auf Basis von Werktagen (Mo. bis Sa.) nach Kalender **NRW**.

Index
0
a
b
c
...

AN

Prüflauf

Genehmigungslauf

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 01
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen

Baufirma AN
Erstellung Unterlagen
3 Tage | 01a
U1a

Baufirma AN
Abgelehnte Unterlagen
3 Tage | 01b
U1a

Indexerhöhung

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 02
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Plankoordinator AN
Prüfung Unterlagen
3 Tage | 02
U2

Straßen.NRW R3
vertragliche und fachtechnische Prüfung
6 Tage | 03

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 06
- Gesehen
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen

Straßen.NRW R7
vertragliche und fachtechnische Prüfung
6 Tage | 04
U4

Plankoordinator AN
Prüfung Gleichstellung
3 Tage | 05

Infomail an Plankoordinator AN (Mail3000)

Datensammlung 06

Legende

↧	Automatische Zusammenführung
▽	Filter
M	Mehrfachauswahl
E	Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
U	Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften„ geleistet wurden

Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als Beispiel zur Positionierung der EPLASS Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit dem AG abzustimmen.

Planspiegel

Index:	Änderung:	Datum:	Name:

Eignungsprüfungen

Lieferant:	Bauausführung:	Koordinator:
	U1a	U2
		Seiten: 1 -XXXX

Region XX
Regionalniederlassung
Name der NL

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: XXXX

Bauvorhaben: XXXX

Bauwerk:	Projekt-Nr.:
XXXX XXXX XXXX	XXXX
	Vertragsnummer: XXXX
Beschreibung: z.B. Betonrezepturen	ASB-Nr.:: XXXX

Eignungsnachweis erstellt durch:	Gesehen:
	U4

Legende

⤓	Automatische Zusammenführung
▽	Filter
M	Mehrfachauswahl
E	Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
U	Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften„ geleistet wurden

Stempelpalette

Prüfinstanz	Freigabe	Gesehen	Freigabe mit Anmerkungen/ Zur Kenntnis genommen
Straßen.NRW R7	Zur Bauausführung freigegeben Im Auftrag U4 (Unterschrift)	Gesehen ,den Landesbetrieb Straßenbau NRW Region Im Auftrag U4 (Unterschrift)	Zur Bauausführung freigegeben Im Auftrag U4 Prüfeintragungen sind zu beachten! (Unterschrift)